

Interpellanza

Onorevole Signora Presidente,
Onorevole Signora Sindaca,
Onorevoli Signori Municipalì,

Con la presente, i firmatari, avvalendosi delle facoltà concesse dalla LOC (art. 65 LOC) e dal Regolamento comunale (art. 15) interrogano il Municipio in merito allo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione del NCC.

Dalla fine delle vacanze estive dell'edilizia, dopo la demolizione del vecchio edificio, nulla è più avvenuto. Ad oggi – e siamo a dicembre- sembrerebbe che il cantiere sia del tutto fermo.

Secondo le informazioni “*sulla tempistica*” a pagina 7 del MM 1223 si ipotizzavano 13 mesi di tempo dall'approvazione del messaggio all'inizio dei lavori di costruzione veri e propri.

Il messaggio è stato approvato a fine marzo 2018, se aggiungiamo i 13 mesi ci collochiamo a maggio 2019.

Pur sapendo che una procedura complessa possa incontrare imprevisti, più di 6 mesi di ritardo sui 3 anni circa previsti per il completamento dell'opera, a nostro avviso, rappresentano un ritardo significativo.

Ricordando che, secondo quanto indicato dal Municipio, **solo** la fine dell'edificazione del NCC permetterà, finalmente, di mettere mano alla ristrutturazione dell'istituto scolastico, constatiamo che il citato ritardo si ripercuote pure sui tempi d'inizio della ristrutturazione dell'istituto scolastico, che è sempre più urgente.

Sulla base di queste considerazioni chiediamo al Municipio:

1. Corrisponde al vero che il cantiere per la costruzione del NCC è fermo?
2. Se sì, qual è stata la causa che ha provocato lo stop del cantiere?
3. Corrisponde al vero che sarebbero stati sollevati dei problemi di natura procedurale da autorità cantonali?
4. Se sì, si tratta di problemi legati alla scelta della formula “partnership pubblico-privato” e/o legati alle norme sulle commesse pubbliche?

Ringraziando per l'attenzione porgiamo i nostri migliori saluti.

Valentina Zeli
Flavio Nessi – Norberto Crivelli – Patrizia Gandola

Sorengo, dicembre 2019